

Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Несь»
(ГБОУ НАО «СШ с. Несь»)

ПРИКАЗ

31.05.2022

№ 01-07/147

с. Несь

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию структурного подразделения ГБОУ НАО «СШ с. Несь» «Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

Во исполнение Распоряжения ДОКиС НАО от 02.12.2021 № 996 - р "Об утверждении плана – графика реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию структурного подразделения ГБОУ НАО «СШ с. Несь» «Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – План мероприятий) (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на руководителя Центра образования «Точка роста» заместителя директора по УМР В.М. Коткину.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»



О.Ю. Протопопова

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора по УМР

В.М. Коткина

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Дата
1.	Формирование перечня оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	03.12.2021
2.	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	03.12.2021
3.	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	Департамент образования, культуры и спорта НАО	08.12.2021
4.	Утверждение сметы расходов на закупку оборудования для Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	08.12.2021
5.	Направление на согласование перечня оборудования в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»	Департамент образования, культуры и спорта НАО	10.12.2021
6.	Формирование типовых проектов дизайна и зонирования помещений Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	20.12.2021
7.	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством оформлению Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	25.12.2021
8.	Согласование сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством по оформлению Центра	Департамент образования, культуры и спорта НАО	30.12.2021
9.	Предусмотреть средства на ремонт помещений в соответствии с утвержденным дизайном и зонированием помещений Центров в планах финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	20.01.2022
10.	Согласование и утверждение типовых проектов дизайна и зонирования помещений Центров	Департамент образования, культуры и спорта НАО	20.01.2022

11.	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Контрактный управляющий ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	15.02.2022
12.	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Контрактный управляющий ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	Апрель 2022
13.	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Системный администратор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	01.06.2022
14.	Составление информационной справки об общеобразовательной организации на базе которой создается Центр (по форме)	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	15.06.2022
15.	Проведение косметического ремонта в соответствии с руководством пользователя по оформлению Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста» Начальник АХО ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	10.08.2022
16.	Окончание поставки оборудования для Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	10.08.2022
17.	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам для Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	20.08.2022
18.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия»	20.08.2022
19.	Обеспечение ведения реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	20.08.2022
20.	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	23.08.2022

21.	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Контрактный управляющий ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	Апрель – май 2022
22.	Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих создание на базе образовательной организации Центра и размещение их на официальном сайте учреждения	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	01.07.2022
23.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь»	В течение календарного года
24.	Открытие Центра, освещение в средствах массовой информации	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	15.09.2022
25.	Внесение дополнительных программ естественно- научной и технологической направленностей в Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	15.09.2022
26.	Реализация основных и дополнительных программ естественно- научной и технологической направленностей (учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»)	Директор ГБОУ НАО «СШ с. Несь» Руководитель Центра «Точка роста»	01.09.2022
27.	Ежеквартальный мониторинг реализации основных (учебные предметы) общеобразовательных и дополнительных программ естественно- научной и технологической направленностей	Департамент образования, культуры и спорта НАО Руководитель Центра «Точка роста»	Ежеквартально